

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Giulia Di Matteo



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata con il n.....all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dalal ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

È stata trasmessa in elenco con lettera n.....in data.....ai sig.ri Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Monte di Procida, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data.....

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

N. 77 del Reg.

data 19/4/2007

OGGETTO: Approvazione perizia di variante ristrutturazione e adeguamento funzionale e completamento fognature comunali impianto comprensoriale Cuma - Napoli Ovest- lotto funzionale Via Diaz

L'anno **duemilasette**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, alle **ore 19,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Dr. Francesco Paolo Iannuzzi	Sindaco	Presente
Dr. Gennaro Di Mare	Vice Sindaco	Presente
Rag. Rocco Assante di Cupillo	Assessore	Assente
Dr. Paolo Longoni	Assessore	Assente
Geom. Michele Petrone	Assessore	Presente
Sig. Domenico Scotto di Carlo	Assessore	Presente
Dr. Andrea Scotto Lavina	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giulia Di Matteo

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del Responsabile dell'UTC

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

-con deliberazione n.3685 dell'11/11/2003 la Giunta Regionale della Campania a seguito di verbale di concertazione del 4/11/2003 tra l'Assessore all'Ambiente ed il Presidente dell'ATO 2,ha individuato tra l'altro gli interventi immediatamente finanziabili con le risorse di cui alla legge 388/00 e 448/01 per m€ 4.617,di cui alla delibera CIPE 36/02 per m€ 21,681 e con lo stanziamento della misura 2.1 del POR Campania per m€ 22,410,per un importo complessivo assegnato di m€ 48,438;

-con la medesima deliberazione nell'elenco "A",allegato, risulta assegnata al Comune di Monte di Procida, la somma di € 900.000,00 per la ristrutturazione, adeguamento funzionale e completamento, della fognatura comunale e adduzione all'impianto complementare di Cuma Napoli Ovest sulla Misura 1.2;

Visto il Decreto n.82/110 del 14/07/2004 della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento "Ecologia Tutela dell'Ambiente,Ciclo Integrato delle Acque,Protezione Civile" Settore Ciclo Integrato delle Acque,con il quale si assegnava al Comune di Monte di Procida la somma di € 900.000,00;

Visto la delibera di G.C. n. 28 del 24/02/2004 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e completamento, della fognatura comunale e adduzione all'impianto complementare di Cuma Napoli Ovest I° lotto funzionale di via Diaz;

Visto la delibera di G.C. n. 172 del 29/07/2004 con la quale si approvava il progetto esecutivo;

Visto la determina n. 271 del 23/12/2004 venivano approvati i verbali di gara del 26/11/2004 e 15/12/2004 nonché l'affidamento dei suddetti lavori all'impresa Geom. Rocco Caruso con sede in via San Donato s.n.c. Pisticci (MT), per un importo netto di € 411.890,55 così determinato a seguito del ribasso d'asta sull'importo di € 616.196,75 del 33,156% oltre € 16.114,66 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA al 10%;

Visto la determina n. 10 del 13/01/2005 con la quale veniva approvato la rimodulazione del quadro economico a seguito di gara della gara appalto.

Visto il decreto dirigenziale n. 35 del 24/01/2005, con il quale si prendeva atto della suddetta rimodulazione;

Visto la determina n. 118 del 27/04/2006 con la quale si approvava la variante tecnica senza aumento di spesa;

Che nel corso delle lavorazioni preliminari e preordinate al rifacimento del tronco del collettore di attraversamento dell'edificio di proprietà privata, si è riscontrata la circostanza, imprevedibile in fase di progettazione degli interventi, che il muro di facciata del corpo di fabbrica interno dell'edificio in parola, rivolto verso la corte interna del fabbricato, sia in parte fondato sulla spalla del collettore murario da demolire e ricostruire secondo previsioni di progettuali. Questo stato di cose porta con sé la necessità di ricostruire il collettore ex novo spostandolo appena all'interno della corte del fabbricato, rispetto alla posizione attuale del collettore esistente, discostandosi, per quanto possibile, dal corpo di fabbrica in parola.

E' perciò necessario provvedere ad ulteriori opere provvisorie preventive e preordinate al rifacimento del collettore esistente da eseguirsi in posizione appena dislocata verso l'interno della corte dell'edificio rispetto a quanto previsto in progetto.

Che la direzione lavori trasmetteva la suddetta perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante con i relativi allegati, piante e sezioni schema di atto di sottomissione, elenco nuovi prezzi, verbale concordamento nuovi prezzi, quadro economico;

Visto l'atto di sottomissione con il quale si quantizzava i maggiori lavori in € 32.657,33 al netto del ribasso d'asta del 33,156% oltre IVA al 10%, ed oneri di sicurezza per € 600,26. rispetto al contratto principale;

Visto le vigenti disposizioni di legge in materia;

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Ad unanimità dei consensi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e completamento, della fognatura comunale e adduzione all'impianto complementare di Cuma Napoli Ovest I° lotto funzionale di via Diaz con il seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori affidati al lordo del ribasso d'asta		Sicurezza
-Contratto principale	€ 616.196,75	€ 16.114,66
- Perizia suppletiva n.1	€ 48.856,04	€ 600,26
in uno a misura	€ 665.052,79	€ 16.714,92
lavori affidati al netto di ribasso d'asta		Sicurezza
-Contratto principale	€ 411.890,55	€ 16.114,66
Contratto Aggiuntivo	€ 32.657,34	€ 600,26
in uno a misura	€ 444.547,89	€ 16.714,92

RIEPILOGO LAVORI

Lavori a misura	€ 444.547,89
Sicurezza	€ 16.714,92
Sommano	€ 461.262,81

Somme a disposizione

1) Lavori in economia per spostamento sottoservizi	€ 30.000,00
2) Spese Tecniche e Generali	€ 109.245,05
3) IVA 10% su lavori	€ 49.126,28
4) IVA 20% su spese generali	€ 21.849,01
in uno a disposizione	€ 210.220,34

TOTALE GENERALE € 671.483,15

Di affidare agli stessi patti e condizioni del contratto principale la maggiore somma di € 32.657,34 al netto del ribasso del 33,156% ,oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 600,26 all'impresa Geom. Rocco Caruso con sede in via San Donato s.n.c. Pisticci (MT) con obbligo di sottoscrizione dell'atto di sottomissione allegato alla perizia

Darsi atto che la spesa è finanziata per € 671.483,15 dalla Regione Campania ,giusto decreto dirigenziale n. 35 del 24/10/2005 del responsabile dell' Area Generale di Coordinamento "Ecologia Tutela dell'Ambiente,Ciclo Integrato delle Acque,Protezione Civile" Settore Ciclo Integrato delle Acque ed impegnata,al titolo II intervento 2.09.04.01,Cap. 1916 art. 6;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.