


 



ALLEGATO "A"

Comune di Monte di Procida
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione stradale e dei sottoservizi di via Cappella - Primo Stralcio

COMMITTENTE: Comune di Monte di Procida.

CANTIERE: Via Cappella, Monte di Procida (NA)

Monte di Procida, 30/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(______________________________________________) 

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Scavi, Demolizioni e Rimozioni 74 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Demolizione di fondazione stradale 8 g

Demolizione di misto cemento 8 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Interventi di Consolidamento 50 g

Perforazioni per micropali 18 g

Posa ferri di armatura per micropali 18 g

Getto di calcestruzzo 26 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Perforazioni per inghisaggi 6 g

Posa ferri di armatura per inghisaggi 6 g

Riqualificazione sottoservizi 24 g

Posa di conduttura idrica 7 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Posa di conduttura fognaria 7 g

Riqualificazione sede stradale 26 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 5 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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