Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO — IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Francesco Paolo Iannuzzi — f.to Dr.ssa Giulia Di Matteo

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n. 516. all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 14 maggio 2007 al **29 maggio 2007** ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

È stata trasmessa in elenco con lettera n.7592 .in data 14 maggio 2007 ai sig.ri Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Monte di Procida, lì 14 maggio 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Giulia Di Matteo

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data……..

Lì …….....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

…….

==========

Si attesta che il presente atto è copia conforme dell'originale.

Monte di Procida, lì 14 maggio 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

.....

# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

**COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

| | |
|---|---|
| **N. 87 del Reg.**<br><br>**data 3/5/2007** | **OGGETTO: Riparazione alloggi Cappella fabbricato "A": approvazione perizia di variante.** |

L'anno **duemilasette** il giorno **tre** del mese di **maggio** alle **ore 10,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

| | | |
|---|---|---|
| Dr. Francesco Paolo Iannuzzi | Sindaco | Presente |
| Dr. Gennaro Di Mare | Vice Sindaco | Presente |
| Rag. Rocco Assante di Cupillo | Assessore | Assente |
| Dr. Paolo Longoni | Assessore | Assente |
| Geom. Michele Petrone | Assessore | Presente |
| Sig. Domenico Scotto di Carlo | Assessore | Assente |
| Dr. Andrea Scotto Lavina | Assessore | Presente |

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giulia Di Matteo

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del Responsabile dell'UTC

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:
-con determina n. 259 del 20/12/2005 e stato dato incarico all'ing. Salvatore Sorbino, con studio in Napoli alla via Consalvo n. 153, di verificare i danni causati al fabbricato in via Cappella "A" degli alloggi di Cappella realizzati con i fondi della Protezione Civile per la rottura della condotta idrica ivi esistente nonché di quantificare la spesa per la riparazione;
-con delibera di G.C. n.73 del 10/03/2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dall'ing. Salvatore Sorbino nell'importo complessivo di € 210.000,00
-a seguito di gara tenutasi il 14/06/2006 e 22/062006 l'appalto dei lavori suddetti è stato aggiudicato alla Impresa GE.CA. Costruzioni di Quarto (NA) via che ha offerto il ribasso del 32,655% sull'importo a base d'asta di € 142.570,21 oltre IVA e pertanto per un importo netto di € 96.013,91 oltre IVA, ed oneri di sicurezza di € 5.912,38 giusta determina n.172 del 29/06/2006 e contratto d'appalto di Rep. n. 36/2006 del 27/07/2006;
-la direzione lavori ing. Salvatore Sorbino trasmetteva la perizia di variante per ulteriori assestamenti che hanno interessato aree adiacenti a quelle del fabbricato su cui si intervenuto;
Vista la perizia di variante presentata dall'ing. salvatore Sorbino,direttore dei lavori;
Visto l'atto di sottomissione con il quale si quantifica i maggiori lavori in € 16.141,71 al netto del ribasso d'asta del 32,655% oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 1.010,18, e per un importo complessivo € 17.151,82
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la perizia di variante presentata dall'ing. Salvatore Sorbino, direttore dei lavori con il seguente quadro economico:

LAVORI

| Lavori affidati al lordo del ribasso d'asta | | Sicurezza |
|---|---|---|
| -Contratto principale | € 142.570,21 | € 5.912,38 |
| - Perizia suppletiva | € 23.968,67 | € 1.010,18 |
| in uno a misura | € 166.538,88 | € 6.922,56 |
| lavori affidati al netto di ribasso d'asta | | Sicurezza |
| -Contratto principale | € 96.013,91 | € 5.912,38 |
| Perizia suppletiva | € 16.141,71 | € 1.010,18 |
| in uno a misura | € 112.155,62 | € 6.922,56 |

RIEPILOGO LAVORI

| | | |
|---|---|---|
| Lavori a misura | € 112.155,62 | |
| Sicurezza | € 6.922,56 | |
| Sommano | | € 119.078,18 |

Somme a disposizione

| | | |
|---|---|---|
| 1) spese generali e tecniche | € 32.000,00 | |
| 2) IVA 10% su lavori | € 11.907,82 | |
| 3) IVA al 20% e CNPAIA al 2% su spese generali e tecniche | € 7.040,00 | |
| 5) Economia di ribasso | € 39.974,00 | |
| in uno a disposizione | | € 90.921,82 |
| TOTALE GENERALE | | € 210.000,00 |

Visto l'atto di sottomissione con il quale si quantificavano i maggiori lavori in € 16.141,71 al netto del ribasso d'asta del 32,655% oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 1.010,18, e per un importo complessivo di € 17.151,82
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
Ad unanimità dei consensi, resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di approvare la perizia di variante per la riparazione del fabbricato "A" degli alloggi in località Cappella realizzati con fondi della Protezione Civile redatto dall'ing. Salvatore Sorbino nell'importo complessivo di € 210.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI

| Lavori affidati al lordo del ribasso d'asta | | Sicurezza |
|---|---|---|
| -Contratto principale | € 142.570,21 | € 5.912,38 |
| - Perizia suppletiva | € 23.968,67 | € 1.010,18 |
| in uno a misura | € 166.538,88 | € 6.922,56 |
| lavori affidati al netto di ribasso d'asta | | Sicurezza |
| -Contratto principale | € 96.013,91 | € 5.912,38 |
| Perizia suppletiva | € 16.141,71 | € 1.010,18 |
| in uno a misura | € 112.155,62 | € 6.922,56 |

RIEPILOGO LAVORI

| | | |
|---|---|---|
| Lavori a misura | € 112.155,62 | |
| Sicurezza | € 6.922,56 | |
| Sommano | | € 119.078,18 |

Somme a disposizione

| | | |
|---|---|---|
| 1) spese generali e tecniche | € 32.000,00 | |
| 2) IVA 10% su lavori | € 11.907,82 | |
| 3) IVA al 20% e CNPAIA al 2% su spese generali e tecniche | € 7.040,00 | |
| 5) Economia di ribasso | € 39.974,00 | |
| in uno a disposizione | | € 90.921,82 |
| TOTALE GENERALE | | € 210.000,00 |

Di affidare agli stessi patti e condizioni del contratto principale la maggiore somma di € 16.141,71 al netto del ribasso d'asta del 32,655% oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 1.010,18, e per un importo complessivo di € 17.151,82 alla Soc. GE.CA. Costruzione srl di Marano di Napoli via Campana n. 7, con obbligo di sottoscrizione dell'atto di sottomissione allegato alla perizia.
Prendere atto che la copertura finanziaria di € 210.000,00, risultante dalla nota del responsabile del Servizio finanziario prot. n. 122/Rag. Del 20/12/2005 cede a carico dell'intervento 1.09.03.03 gestione residui " Proventi fitti alloggi Cappella" di cui alla determina n.259/05 ;
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.